

Основна школа "Васа Стајић"
Нови Сад, Војводе Книћанина 126
Број:01-890-1/17
Датум: 11.12.2017.

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уговор о јавној набавци радова - **Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ "Васа Стајић" у Новом Саду, број 01-192/17 од 20.03.2017.** године и додељен у отвореном поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 05/2016, мења се у члану 11 који је измењен Анексом уговора број 1 број:01-535/17 од 08.08.2017.године, а сада се мења у погледу Уговорене цене радова, која је била 26.446.985,09 динара без обрачунаог пореза на додату вредност и 31.736.382,11 динара са обрачунаог порезом на додату вредност, а сада износи 26.003.071,91 динара без обрачунаог пореза на додату вредност и 31.203.686,29 динара са обрачунаог порезом на додату вредност.

Остале одредбе Уговора о јавној набавци радова - **Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ "Васа Стајић" у Новом Саду, број 01-192/17 од 20.03.2017.** и **Анекса уговора број 1 број 01-535/17 од 08.08.2017.године, Анекса уговора број 2 број 01-657/17 од 25.09.2017.године и Анекса уговора број 3 број 01-714/17 од 13.10.2017.године** остају непромењене.

Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама.

О овој одлуци се у року од три дана од дана доношења доставља Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Образложење

1.

Наручилац – Основна школа "Васа Стајић" Војводе Книћанина 126, Нови Сад, је сагласно члану 53. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о покретању поступка број 01-728/16 од 21.12.2016.године за набавку радова - **Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ "Васа Стајић" у Новом Саду ЈН ОП 05/2016.**

Врста наручиоца – просвета

2.

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: 45214210 – Радови на изградња основних школа

На основу документа "Образложење надзорног органа о потреби за уговарањем вишка радова, мања радова и радова који се неће изводити" број 36/2017 од 15.11.2017, заведена код Наручиоца број 08-816/17 од 16.11.2017., затим документа "Измена и допуна основне понуде бр.1702-1/17 од 17.02.2017. заведена код Наручиоца под бр.08-92/17", број 1511-1/17 од 15.11.2017. године, заведена код Наручиоца 15.11.2017. године

број 08-811/17 и Сагласности Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине број 136-031-61/2017-03/146 од 28.11.2017.године, за примљеног број 06-858/17 од 30.11.2017.године, било је неопходно извршити измену члана 11 основног Уговора број 01-192/17 од 20.03.2017. године и Анекса уговора број 1 број 01-535/17 од 08.08.2017.године, о јавној набавци Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ "Васа Стајић" у Новом Саду.

3.

По спроведеном поступку јавне набавке Уговор о јавној набавци је додељен понуђачу

- **Intec d.o.оиз Новог Сада, улица Ђорђа Магарашевића 8**, матични број 08220468 пиб: 101630963 (у даљем тексту :извођач), кога заступа директор Ненад Огњановић
- **Energy pro, d.o.o. из Новог Сада, Ружин Гај број 15**, матични број 20516984 пиб: 106053067 (у даљем тексту :извођач), кога заступа директор Игор Неговановић.
- **Tron tex, доо, Футошки Пут 40б, Нови Сад** матични број 20662417 пиб: 106700178 (у даљем тексту :извођач), кога заступа директор Далибор Рајић.

4.

Остале одредбе Уговора остају непромењене.

5.

Измена Уговора је извршена у складу са чланом 5 конкурсне документације, односно чланом 115 став 2 Законом о јавним набавкама .

6.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са прилогом 3Л Закона.
Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке сачинити доставити Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 **ДИРЕКТОР ШКОЛЕ**
Јасмина Пастоњицки
Јасмина Пастоњицки

Доставити:

- Архиви
- Службенику за јавне набавке